



СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета образования администрации Лaysкого муниципального района
Д.М.Саввин

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ ООШ с. Лавы
Л.И. Фролова

Название проекта: «Оптимизация процесса размещения информации на сайт образовательной организации»

0042485 * MHN 1. <u>Вовлеченные лица и рамки проекта</u> 1. <u>Заказчик проекта:</u> МБОУ ООШ с. Лавы. 2. <u>Владелец процесса:</u> директор МБОУ ООШ с. Лавы Л. И. Фролова. 3. <u>Название процесса:</u> размещение информации на сайт образовательной организации. 4. <u>Границы процесса:</u> от поручения руководителя до размещения информации на сайте. 5. <u>Руководитель проекта:</u> заместитель директора Камынина Е.В. 6. <u>Команда проекта:</u> Камынина Е.В. – заместитель директора; Трубицына Г.Д. – заведующий филиалом; Макарова Т.Г. – администратор сайта образовательной организации; Родионова О.В. – учитель; Окорокова Е.Ю. – советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями		<u>Проблемы:</u> временные потери при согласовании текстов, фотоматериалов в разделах сайта; временные потери при загрузке материалов с большим объемом; низкая активность обращений родителей к официальному сайту. <u>Риск:</u> несвоевременное получение информации посетителями сайта.												
3. <u>Цели и плановый эффект</u> <table><tr><th>Наименование цели</th><th>Текущий показатель</th><th>Целевой показатель</th></tr><tr><td>Сокращение времени подготовки и размещения информации</td><td>2 часа</td><td>30 мин</td></tr><tr><td>Повышение активности посещения участниками образовательных отношений официального сайта в неделю</td><td>130 чел</td><td>200 чел</td></tr><tr><td>Увеличение числа подписчиков</td><td>550 чел</td><td>800 чел</td></tr></table> <u>Эффекты:</u> экономию времени; размещение актуальной информации без задержки; повышение имиджа образовательной организации.		Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Сокращение времени подготовки и размещения информации	2 часа	30 мин	Повышение активности посещения участниками образовательных отношений официального сайта в неделю	130 чел	200 чел	Увеличение числа подписчиков	550 чел	800 чел	4. <u>Ключевые события проекта</u> 1. Старт проекта. Разработка паспорта проекта: 10.10.2024 -17.10.2024. 2. Анализ текущей ситуации. Картирование процесса: 18.10.2024 -23.10.2024. 3. Разработка карты идеального и целевого состояния процесса: 24.10.2024-30.10.2024. 4. Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: 31.10.2024-06.11.2024. 5. Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий): 07.11.2024. 6. Реализация плана мероприятий: 08.11.2024-07.12.2024. 7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: 09.12.2024-13.12.2024. 8. Закрытие проекта: 16.12.2024. 9. Мониторинг стабильности результатов: 17.12.2024 – 30.05 2025.
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель												
Сокращение времени подготовки и размещения информации	2 часа	30 мин												
Повышение активности посещения участниками образовательных отношений официального сайта в неделю	130 чел	200 чел												
Увеличение числа подписчиков	550 чел	800 чел												